

**MATERIA: APRUEBA 2° AUMENTO DE PLAZO OBRA: "REPOSICIÓN PLAZA POBLACIÓN SAN LORENCITO, COMUNA DE QUILLECO". ID 3652-12-LP23**

**DECRETO ALCALDICIO N° 2932 /**

**QUILLECO, 13 DE DICIEMBRE DE 2023.-**

**VISTOS:**


- a) El Decreto Alcaldicio N°1644 de fecha 31 de julio de 2023, que adjudica la Licitación Pública del proyecto "REPOSICIÓN PLAZA POBLACIÓN SAN LORENCITO, COMUNA DE QUILLECO" ID 3652-12-LP23, a la empresa CHRISTIAN MARCEL HAZBÚN REZUC, Rut: 12.746.138-4 por un monto de \$ 74.488.050, impuesto incluido, y un plazo de ejecución de 80 días corridos.
- b) El Contrato de fecha 14 de agosto de 2023 celebrado entre el oferente CHRISTIAN MARCEL HAZBÚN REZUC, Rut: 12.746.138-4 y la I. Municipalidad de Quilleco para la ejecución del proyecto "REPOSICIÓN PLAZA POBLACIÓN SAN LORENCITO, COMUNA DE QUILLECO", según los antecedentes que rigen la Licitación ID 3652-12-LP23.
- c) El Decreto Alcaldicio N.º 1769, de fecha 17 de Agosto de 2023, que aprueba el contrato.
- d) La carta presentada por el contratista CHRISTIAN MARCEL HAZBÚN REZUC, con fecha 04 de diciembre de 2023, solicitando aumento de plazo en 30 días corridos.
- e) El informe de la ITO con fecha 11 de diciembre de 2023 enviado al Sr Alcalde de la Comuna de Quilleco, que respalda solicitud expuesta por el contratista, y la Autorización del Sr Alcalde.
- f) Las facultades conferidas por la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**1.- AUTORICÉSE, Aumento de Plazo en 16 días corridos del proyecto "REPOSICIÓN PLAZA POBLACIÓN SAN LORENCITO, COMUNA DE QUILLECO" ID 3652-12-LP23 , solicitado por la empresa CHRISTIAN MARCEL HAZBÚN REZUC RUT: 12.746.138-4 a contar del 16 de diciembre de 2023.**

**ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

  
  
**LUIS CID ANGUIA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**RODRIGO TAPIA AVELLO**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- LA INDICADA
- SECRETARIA
- CONTROL
- RTA/dme

